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1η Τροποποίηση  

 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

παροχής υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και αρχιτεκτονικών και συναφών 

υπηρεσιών, 

για τις ανάγκες του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία 2014-2020» ερευνητικού έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και 

ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού  

στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών»  (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493)  

 

ως προς την παράταση του συμβατικού χρόνου και ως προς το  οικονομικό αντικείμενο  
 

Στην Πάτρα, σήμερα, 07.10.2022, ημέρα Παρασκευή, μεταξύ :  
 

ΑΦΕΝΟΣ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 

που εδρεύει στην Πάτρα, επί της οδού Αλ. Υψηλάντου 197 και εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Διευθύντριά της, Αναστασία Κουμούση, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», 
 

ΑΦΕΤΕΡΟΥ της Έλλης Αντωνίας Βλάχου, Διπλ. Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΠΘ (Α.Φ.Μ. 

152730581 , Β΄ Καλλιθέας), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αραπάκη 90,  Τ.Κ. 

17676, τηλ. 210 9945564 και e-mail evlachou.ant@gmail.com, εφεξής καλούμενη «Ανάδοχος» 

 

Συμφωνήθηκε, συνομολογήθηκε και έγινε αμοιβαίως αποδεκτή η 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/467882/30.09.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΚΤ4653Π4-ΖΧ0, ΑΔΑΜ: 21SYMV009296833 2021-10-01) 

υπογραφείσας Σύμβασης παροχής υπηρεσιών αρχιτεκτονικού σχεδιασμού καθώς και 

αρχιτεκτονικών και συναφών υπηρεσιών (CPV: 71200000-6: Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικού 

σχεδιασμού, 71200000-0: Αρχιτεκτονικές και συναφείς υπηρεσίες), στο πλαίσιο υλοποίησης 

απολογιστικά και με αυτεπιστασία του ενταγμένου στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» ερευνητικού έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό 

πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00166, MIS 5048493, Δράση ‘‘Ειδικές Δράσεις 

«ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»), δυνάμει του άρθρου 7 αυτής:  

 

 Ως προς το άρθρο 2.1, με παράταση της ημερομηνίας λήξης έως 10.04.2023 
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 Ως προς το άρθρο 3.1, με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά έντεκα χιλιάδες 

εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ (11.997,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η εν λόγω Σύμβαση τροποποιείται ως ακολούθως, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 

ΥΠΠΟΑ/485016/07.10.2022 Απόφασης Έγκρισης 1ης τροποποίησης (ΑΔΑ: ΡΦΧΜ4653Π4-966, 

ΑΔΑΜ: 22AWRD011385932 2022-10-07):  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Η Ανάδοχος θα παρέχει τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες από 01.10.2021 έως 10.04.2023.  

 

ΆΡΘΡΟ 3 

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής 

1. Η αμοιβή που υποχρεούται να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή στην Ανάδοχο για την 

εκτέλεση της ανατεθείσας υπηρεσίας εργασίας (Οικονομικό Αντάλλαγμα) θα ανέλθει 

στο συνολικό ποσό των τριάντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ 

(35.991,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%., επιπλέον έντεκα χιλιάδες εννιακόσια 

ενενήντα επτά ευρώ (11.997,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. από την αρχική των 

είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (23.994,00€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. Η συμπληρωματική δαπάνη που προκύπτει από την 

παρούσα τροποποίηση έχει συμπεριληφθεί στην εγκεκριμένη με την υπ’ αρ. πρωτ. 

13413/09.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ3Χ46ΜΤΛΡ-ΛΝΧ)  Απόφαση της ΓΓΕΤ τροποποίηση του 

προϋπολογισμού της έργου «Ευρυνόμη – Τεχνολογικό πλαίσιο τεκμηρίωσης και ανάδειξης 

της ανθρώπινης δημιουργικότητας και του πολιτισμού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών» 

με Κωδικό Εναρίθμου 2019ΣΕ11410005 της ΣΑΕ 114/1 του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων με Φορέα/Ειδικό Φορέα 1021-204 στον Α.Λ.Ε. 2420989001 "Έξοδα για λοιπές 

υπηρεσίες". 
 

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/467882/30.09.2021 (ΑΔΑ: 

ΩΗΚΤ4653Π4-ΖΧ0, ΑΔΑΜ: 21SYMV009296833 2021-10-01)  υπογραφείσα Σύμβαση. 
 

Σε πιστοποίηση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε υπογράφεται νομίμως 

από τα συμβαλλόμενα μέρη σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα ως κατωτέρω.  

Από τα παραπάνω τρία (3) πρωτότυπα τα δύο (2) παραμένουν στην Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Αχαΐας, και ένα (1) λαμβάνει ο Ανάδοχος.  
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Διευθύντρια της Εφορείας  

Αρχαιοτήτων Αχαΐας   

  

  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΣΗ ΕΛΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΛΑΧΟΥ  

Αρχαιολόγος   
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