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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση – ως προς το ποσό και τον χρόνο– της Σύμβασης για την προμήθεια πλαστικών 
κιβωτίων συλλογής και αποθήκευσης αρχαιοτήτων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, στο πλαίσιο 
του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του 
έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου»,  με ID Δράσης 
16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας, στη ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2023ΤΑ01400009, MIS 5189391, που υλοποιείται με την μέθοδο 
της αρχαιολογικής  αυτεπιστασίας από την Εφορεία  Αρχαιοτήτων Χίου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας  υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ 5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών 
έργων.

2. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –
Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά 
αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».

3. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία 
Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων 
προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α΄130)- Μεταβατικές διατάξεις».

4. Το  Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/27-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α’/09.05.2022)και της νέας 
οργανωτικής δομής της ΓΔΟΥ , και της έκδοσης εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής που 
ακολούθησε ''Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του 
Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων''(ΦΕΚ 2499/Β' /20.05.2022).

5. Την υπ’ αριθμό Απόφαση ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ /ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ / 49541 /4190 /3975/ 2990 
/02.02.2018 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».



6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις τελευταίες 
αλλαγές του Ν 4727/2020 .

7. Τις διατάξεις του άρθρου 79 και 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α' 143/28-06-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

8. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμό 134453/23.12.2005(ΦΕΚ 2857/Β’/28.12.2005) Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
46274/26.09.2014_ΦΕΚ 2573/Β’)».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4443/2016 (ΦΕΚ Α’ 232/09.12.2016) Χρηματοδότηση Συλλογικών 
Αποφάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

11. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
12. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών».
13. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/ Ενιαίων 

Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17-07-2019).
14. Την υπ. αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) ΦΕΚ 

912/Α/17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων 
προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το  ΦΕΚ 3013/16-06-2022.

15. Την υπ. αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΙΘΟ4653Π4-0ΤΞ) ΦΕΚ 
908/Α/17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου 
Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

16. Το υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του 
ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που 
εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

17. Την υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 
2021/28.09.2021 (Β’ 4498) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

18. Η υπ΄ αριθμ.  πρωτ. 96462/ΕΞ 2023/27-06-2023 (ΑΔΑ:6Θ87Η-ΟΦΞ) Απόφαση του Διοικητή της 
ΕΥΣΤΑ έγκρισης της  5ης Τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
και Έλεγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμό  οικ2/88138/ΔΕΠ/10.11.2016 παροχή οδηγιών της Διεύθυνσης Εισοδηματικής 
Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

20. Την υπ’ αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των 
Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

21. Την υπ’ αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 120141 ΕΞ 
2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.



22. Την υπ΄ αριθμ. 4560ΕΞ 2023/12.01.2023 ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ:ΨΑ5ΞΗ-01Θ) Υπουργική Απόφαση Ένταξης της 
πράξης «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στο Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου, με MIS ΤΑ 5189391. 

23. Την υπ΄ αριθ. 6544/24.01.2023 (ΑΔΑ:6ΞΘΑ46ΜΤΛΡ-05Υ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με τίτλο  «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στη ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 
2023ΤΑ01400009  (MIS ΤΑ 5189391).

24. Την υπ΄ αριθ. 17459/06.02.2023 (ΑΔΑ:69Ν34653Π4-4ΩΝ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του 
υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου 
«Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με 
αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

25. Την υπ αριθ. 627337/28-12-2023 (ΑΔΑ:6Γ3Θ46ΝΚΟΤ-1Γ8) έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών 
Έργων, με ισχύ από 1-1-2024.

26. Την υπ αριθ. 50188/06.02.2024 (ΑΔΑ:ΨΦ8Φ46ΝΚΟΤ-ΚΣ0) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για 
« Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

27. Την υπ’ αριθ. 236996/19.05.2023 (ΑΔΑ:63364653Π4-Β11) Υ.Α. 1η Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 
ΥΠΠΟΑ/17459/06.02.2023 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία 
Επανέκθεσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και 
Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

28. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό (ενάριθμο) 2023ΤΑ01400009 της ΣΑΤΑ 014 του 
Π.Δ.Ε.

29. Την υπ΄ αριθ. πρωτ. 10499/02-02-2023 (ΑΔΑ:6H5N46ΜΤΛΡ-ΗΘΛ) Απόφαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην χρηματοδότηση των έργων ΤΑΑ.

30. Την με αριθμ. πρωτ. 642747/27-12-2022 (ΑΔΑ:Ψ1Λ84653Π4-Ψ5Μ) Έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος του έτους 2023 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών  
Έργων, με ισχύ από 1-1-2023, όπως τροποποιήθηκε και ίσχυε.

31. Την ύπαρξη αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό έργου 2023ΤΑ01400009 της ΣΑΤΑ 014, του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) 2023.

32. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης Αρχαιοτήτων στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», για την προμήθεια πλαστικών κιβωτίων συλλογής και αποθήκευσης 
αρχαιοτήτων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, στο πλαίσιο του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και 
Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».

33. Το από 20/10/2023 αίτημα της ομάδας επιβλεπόντων του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης 
Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του  έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και 
Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».

34. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/2578/03-01-2024 με ΑΔΑΜ:24AWRD014098796 και ΑΔΑ:91ΠΦ46ΝΚΟΤ-
2ΛΨ Απόφαση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πλαστικών κιβωτίων συλλογής και 
αποθήκευσης αρχαιοτήτων από το Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 
«Προετοιμασία Επανέκθεσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του έργου «Sub. 1.36 
Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».

35. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/16451/15-01-2024 με ΑΔΑΜ:24SYMV014131157 και ΑΔΑ:9ΕΔΚ46ΝΚΟΤ-Θ93 
Σύμβαση για την προμήθεια πλαστικών κιβωτίων συλλογής και αποθήκευσης αρχαιοτήτων από το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης 
Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».



 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση – ως προς το ποσό και τον χρόνο - της με αρ. πρωτ. 
ΥΠΠΟ/16451/15-01-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014131157 και ΑΔΑ:9ΕΔΚ46ΝΚΟΤ-Θ93 Sύμβασης για την 
προμήθεια πλαστικών κιβωτίων συλλογής και αποθήκευσης αρχαιοτήτων από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο Χίου, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης  Αρχαιοτήτων στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» με την Νικόλαος Μ. Βομβόνης & ΣΙΑ Ο.Ε.  ( Α.Φ.Μ. 099830322, 
Δ.Ο.Υ: Μυτιλήνης) και με αντικείμενο δραστηριότητας εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων και 
εξαρτημάτων τους και διεύθ. 6ο χιλ. Μυτιλήνης- Θέρμης 81100 Μυτιλήνη.

Η αύξηση ορίζεται μέχρι του ποσού των χιλίων  τετρακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και εξήντα 
λεπτών (1.497,60 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 17% και το συνολικό ποσό της σύμβασης 
δεν θα ξεπερνά το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (4.492,80 €) συμπεριλαμβανομένου του νομίμου  Φ.Π.Α. 17%.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης  και  
   Ανθεκτικότητας  «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στη 
   ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με κωδικό 2023ΤΑ01400009  και  MIS 
   ΤΑ 5189391.

Η λήξη της σύμβασης ορίζεται την 31η Δεκεμβρίου 2025.
           Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης και η παρούσα τροποποίηση αποτελεί 
    αναπόσπαστο στοιχείο της αρχικής.

                     Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

                            Όλγα Βάσση                                                                                    
                          ΠΕ Αρχαιολόγων
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