



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ**

ΠΡΟΣ: κ. ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΡΒΑΛΗ 4-6
Τ.Κ. 11741, ΑΘΗΝΑ

**ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

*Διεύθυνση: Ναυάρχου Νικοδήμου 1
Άγιος Γεώργιος, Κάστρο, 82 131 Χίος
Πληροφορίες: Δέσποινα Κωστάκη
Τηλέφωνα: (22710) 44238, 44738, 44650
E-mail: efachi@culture.gr*

ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίησης σύμβασης – ως προς το χρονοδιάγραμμα – της παράδοσης των υπηρεσιών υπηρεσίες συλλογής εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της επανέκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου (CPV:72314000-9), στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανέκθεσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου», με ID Δράσης 16293, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στη ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2023ΤΑ01400009, MIS 5189391, που υλοποιείται με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122 Α/ 5.8.1991) για τον τρόπο εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων.
2. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ 130/Α/27-06-2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων».
3. Το Π.Δ. 82/2023 (ΦΕΚ 139/Α/01-08-2023) «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α'130)- Μεταβατικές διατάξεις».
4. Το Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/27-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του Π.Δ. 32/2022(ΦΕΚ 91/Α'/09.05.2022)και της νέας οργανωτικής δομής της ΓΔΟΥ και της έκδοσης εξουσιοδότησης δικαιώματος υπογραφής που ακολούθησε"Με εντολή του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ στους Προϊσταμένους/μένες των Διευθύνσεων της ΓΔΟΥ και στον Προϊστάμενο/ μένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληρωμών και Λοιπών Οικονομικών Θεμάτων" (ΦΕΚ 2499/ Β' / 20.05.2022).

5. Την υπ' αριθμό Απόφαση ΥΠΠΟΑ / ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΔΑΔΤΠ/ 49541/ 4190/ 3975/ 2990/ 02.02.2018 «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».
6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13-07-2010) Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις τελευταίες αλλαγές του Ν 4727/2020.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 79 και 91 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α'/143/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
8. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την υπ' αριθμό 134453/23.12.2005(ΦΕΚ 2857/Β'/28.12.2005) Υ.Α. «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014_ΦΕΚ 2573/Β')».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4443/2016 (ΦΕΚ Α' 232/ 09.12.2016) Χρηματοδότηση Συλλογικών Αποφάσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
11. Το Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4.3.2019) για τη μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων.
12. Το Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ 131/Α/27-06-2023) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Το Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α'/17-07-2019).
14. Την υπ. αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ:9ΚΒ14653Π4-ΑΙΤ) ΦΕΚ 912/Α'/ 17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ΦΕΚ 3013/16-06-2022.
15. Την υπ. αριθμό ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136506/3067/15.03.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΨΙΘΟ4653Π4-ΟΤΞ) ΦΕΚ 908/ Α'/ 17.03.2020 με θέμα «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
16. Το υπ' αριθμό πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/Β1/ΕΣΠΑ 14-20/909/1.6.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.Α., σχετικά με τη 2^η Τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Αρχαιολογικών Έργων που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας, για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.
17. Την υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘΘ) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της με αριθμό 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
18. Η υπ' αριθμ. πρωτ. 96462 / ΕΞ 2023/ 27-06-2023 (ΑΔΑ:6Θ87Η-ΟΦΞ) Απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ έγκρισης της 5^{ης} Τροποποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, ως ισχύει.
19. Την υπ' αριθμό οικ.2/ 88138/ ΔΕΠ/ 10.11.2016 παροχή οδηγιών της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
20. Την υπ' αριθ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

21. Την υπ' αριθ. 154839 ΕΞ 2021/06.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΗΠΟΗ-Υ3Μ) Απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί τροποποίησης της υπ' αριθ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 όμοιας απόφασης.
22. Την με αριθ. 52445ΕΞ2023/4-4-2023 Κ.Υ.Α. (Β.2385/12-4-2023), όπου με το άρθρο 1, παρ.2.β. καθορίζεται η υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης, για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, με χρόνο έναρξης των διαδικασιών σύναψης μετά την 1/1/2024.
23. Την με αριθ. Πρωτ. ΥΠΟΙΚ 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-ΙΟ8) «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις της πρ. 2 (α) έως (γ) του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. καθορίζεται κατά περίπτωση, από τις σχετικές διατάξεις (άρθρα 61,120,290 και 330 του ν. 4412/2016,109 του ν. 3978/2011 και 69 του ν. 4413/2016 κ.λ.π.).
24. Την υπ' αριθμ. 4560ΕΞ 2023/12.01.2023 ΥΠΟΙΚ (ΑΔΑ:ΨΑ5ΞΗ-01Θ) Υπουργική Απόφαση Ένταξης της πράξης «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Έργου, με MIS TA 5189391.
25. Την υπ' αριθ. 6544/24.01.2023 (ΑΔΑ:6ΞΘΑ46ΜΤΛΡ-05Υ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου με τίτλο «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στη ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με κωδικό 2023ΤΑ01400009 (MIS TA 5189391).
26. Την υπ' αριθμ. ΥΠΕΘΟΟ 109359/ ΕΞ 2024/ 25-07-2024 (ΑΔΑ:9ΒΙΣΗ-ΕΕ7) Υπουργική Απόφαση 1ης Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189391, κωδικός Έργου Π.Δ.Ε. 2023 ΤΑ01400009) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Δράσης με ID 16293 "Ο πολιτισμός ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης».
27. Την υπ' αριθ. 17459/06.02.2023 (ΑΔΑ:69Ν34653Π4-4ΩΝ) Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
28. Την υπ' αριθ. 236996/ 19.05.2023 (ΑΔΑ:63364653Π4-Β11) Υ.Α. 1^η Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ 17459/ 06.02.2023 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
29. Την υπ' αριθ. 172707/29-04-2024 (ΑΔΑ: 96Ο546ΝΚΟΤ-8Ε2) Υ.Α. 2^η Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ 17459/ 06.02.2023 έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
30. Την υπ' αριθμ. 492260/15-11-2024 (ΑΔΑ: 91Ε146ΝΚΟΤ-1Ι9) Υ.Α. 3^η Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/17459/06.02.2023 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανεκθέσης Αρχαιοτήτων στο αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5189391, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.
31. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό (ενάριθμο) 2023ΤΑ01400009 της ΣΑΤΑ 014 του Π.Δ.Ε.
32. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12011/26-11-2024 (ΑΔΑ:ΨΥΝΣΗ-ΘΡΓ) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που αφορά στην χρηματοδότηση των έργων ΤΑΑ.
33. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 627337/28-12-2023 (ΑΔΑ:6Γ3Θ46ΝΚΟΤ-1Γ8) έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων, με ισχύ από 1-1-2024.

34. Την υπ αριθ. 50188/06.02.2024 (ΑΔΑ:ΨΦ8Φ46ΝΚΟΤ-ΚΣ0) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για «Έγκριση της 1ης τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
35. Την υπ αριθ. 190780/29-04-2024 (ΑΔΑ:Ψ30Λ46ΝΚΟΤ-86Κ) Απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για «Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του έτους 2024 των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
36. Την ύπαρξη αναγκαίων πιστώσεων στον κωδικό έργου 2023ΤΑ01400009 της ΣΑΤΑ 014, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε).
37. Τις υφιστάμενες ανάγκες του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανάκτησης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», για υπηρεσίες συλλογής εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της επανάκτησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, στο πλαίσιο του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».
38. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/360858/19-08-2024 με ΑΔΑ: 6Ν6Μ46ΝΚΟΤ-7ΤΩ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015301719 Απόφαση απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες συλλογής εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της επανάκτησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανάκτησης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».
39. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/368680/26-08-2024 με ΑΔΑ: 6ΝΗΛ46ΝΚΟΤ-13Μ και ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015329115 Σύμβαση για την υπηρεσίες συλλογής εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της επανάκτησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανάκτησης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου» του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της σύμβασης της κ. Ελευθερία Βλάχου του Γεωργίου (με Α.Φ.Μ. 038585840, Δ.Ο.Υ: ΣΤ Αθηνών), Δραστηριότητες Μουσείων - Μουσειολόγος Τ.Κ.: 11741 Αρβαλή 4-6 Αθήνα – ως προς το χρονοδιάγραμμα – της παράδοσης των υπηρεσιών συλλογής εποπτικού και συνοδευτικού υλικού της επανάκτησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου (CPV: 72314000-9), στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Προετοιμασία Επανάκτησης Αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου», του έργου «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου», προκειμένου να ενσωματωθούν στα παραδοτέα νέα στοιχεία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου.

Συγκεκριμένα :

1. Για την προμελέτη παράταση για ένα μήνα, ήτοι έως την 31^η Ιανουαρίου 2025.
2. Για την οριστική μελέτη παράταση κατά τρεις (3) επί πλέον μήνες, ήτοι έως την 30^η Απριλίου 2025.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Sub. 1.36 Επέκταση και Εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου» στη ΣΑΤΑ 014 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 2024 με κωδικό 2023ΤΑ01400009 και MIS TA 5189391.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης και η παρούσα τροποποίηση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της αρχικής.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χίου

Όλγα Βάσση
ΠΕ Αρχαιολόγων