



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ

ΠΡΟΣ: URBAN INNOVATIONS
Π.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων
Τ. Κ. 43100 Καρδίτσα
info@urban-innovations.gr

Έδρα Εφορείας : Αρχαιολογικό Μουσείο
Δελφών
Ταχ. Δ/ση : Κεντρικό ΕΛΤΑ Άμφισσας
Ταχ. Θυρίδα 90,
Άμφισσα 33100
Πληροφορίες : Α. Ψάλτη
Τηλέφωνο : 22650 82313
E-mail: : efafok@culture.gr

ΘΕΜΑ: Παράταση σύμβασης έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΜΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινων μεταφερόμενων οικίσκων» του έργου: «SUB.3.9 - Έργα υποδομών για φιλοξενία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων» (με κωδικό ΟΠΣΤΑ:5180671).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

β) Του νόμου 4412 (ΦΕΚ 147/Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

γ) Του Ν. 4858/2021 (ΦΕΚ 220/Α'/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα Νομοθεσίας για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

δ) Το Π.Δ. 4/19-01-2018 (ΦΕΚ 7/Α'/22-01-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 32/2022 «Τροποποίηση του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α' 7)» (ΦΕΚ 91/Α/2022).

ε) του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19-11-201),

στ) Την Αριθμ.Υ2 Απόφαση «Καθορισμός σειράς τάξης Υπουργείων» (ΦΕΚ/4162/Β/27-6-2023).

ζ) Τα Π.Δ.υπ.αρ.78 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» και υπ.αρ.79 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ/131/Α/27-6-2023).

η) της Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15.3.2020 (ΦΕΚ 912/Β/17.3.2020) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

2. Την με. αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/399379/16.09.2024 (ΑΔΑ:9ΞΒ46ΝΚΟΤ-Υ9Γ) σύμβαση

3. Τις παρ. 6.1.&6.2 της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/278406/26.06.2024 (ΑΔΑ: 9ΠΞ946ΝΚΟΤ-Δ0Λ) διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΜΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ της με ΥΠΠΟΑ/29666/24/02/2024 υπογραφείσας σύμβασης

3. Το με ΥΠΠΟ/506003/14.11.2024 αίτημα παράτασης

Αποφασίζουμε

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας της ολοκλήρωσης του αντικειμένου της σύμβασης για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση ΔΥΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΜΕΤΑ ΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» στο πλαίσιο του υποέργου 1: «Προμήθεια & τοποθέτηση ξύλινων μεταφερόμενων οικίσκων» του έργου: «SUB.3.9 - Έργα υποδομών για φιλοξενία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων» έως τις 02.12.2024, λόγω των έκτακτων συνθηκών της μη παράδοσης πρώτων υλών για τις ανάγκες του έργου, από εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό εντός χρονοδιαγράμματος με αποτέλεσμα την ακούσια από πλευράς αναδόχου καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου.

Η Προϊστάμενη της Εφορείας

Αθανασία Ψάλτη
Αρχαιολόγος ΠΕ